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riunione tecnica 0 - 17/2/2003

BOZZA

presenti: 

Poli: Donati, Marco, Silvia, Fabiano; UniMoRe: Fontana; Linking:: Grulli, Masetti.

Il dott. Donati, che, visto l’esito della gara, ha convocato la ditta Linking, illustra gli obiettivi e delinea le attività e le risorse:

· i tempi previsti sono di 4 mesi: dall’1/3 al 31/7/2003

· verrà messo a disposizione uno spazio fisico al COM

· Fontana sarà sempre a disposizione per illustrare le funzionalità del prototipo

· personale dell’Azienda interverrà quanto possibile nelle fasi dello sviluppo

· il sistema deve essere scalabile: da un solo server alla separazione dei servizi

· lo sviluppo dovrà essere in parallelo, per quanto possibile

· i moduli sono 4: integrazione con il sistema aziendale, Identikit, Chemioterapia, Prenotazioni

La disussione evidenzia immediatamente la prima problematica da affrontare per garantire una reale integrazione:

· accessi al DB2

· utenti, proprietà e diritti

Grulli riferirà sui log che sarà possibile attivare.

Fontana comunica che il Direttore del Dipartimento sta per nominare una commisione per l’informatizzazione, che sarà portavoce del punto di vista degli utenti.

Donati convoca la prima riunione per venerdì 7 marzo, ore 10-13:

verrà concordata l’agenda dei lavori.
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